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Программа 
«Развитие жилищного строительства 
муниципального образования  «Селижаровский район»
на 2010 – 2012 годы»

Паспорт
программы «Развитие жилищного строительства 

муниципального образования «Селижаровский район» 

на 2010 – 2012 годы» 
	Наименование Программы
	«Развитие жилищного строительства 

муниципального образования «Селижаровский район» 

на 2010 – 2012 годы» 

	Администратор Программы
	Администрация Селижаровского района

	Дата утверждения программы
	

	Задачи Программы
	В целях создания условий для развития жилищного строительства в Селижаровском районе Тверской области необходимо выполнение следующих задач:

1.Предоставление земельных участков под жилищное строительство. 

2.Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов.

	Сроки реализации Программы
	2010 – 2012 годы.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	 - увеличение объема ввода жилья в Селижаровском районе;
- повышение уровня обеспеченности жильем граждан района;

- наибольшая удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищного строительства.


	Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов)
	

	Основные механизмы реализации Программы
	     1.Разработка схемы (порядка) взаимодействия района с поселениями по вопросам жилищного строительства.
2.Проведение семинаров, совещаний с главами поселений, индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий.           

3.Сокращение сроков по формированию и предоставлению земельных участков под жилищное строительство.

4.Отбор организаций и заключение муниципального контракта на оказание услуг по формированию земельного участка в рамках градостроительной подготовки земельного участка.
      5.Проведение государственного кадастрового учета земельного участка.

      6.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

      7.Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.


	Основные механизмы мониторинга реализации Программы
	      В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и  ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты по реализации программы представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

       Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования «Селижаровский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
        Годовые отчеты о реализации Программы должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования «Селижаровский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития 

жилищного строительства муниципального образования «Селижаровский район»
на 2010 - 2012 годы
	№

п/п
	Ключевое действие по выполнению мероприятий 

программы развития
	Запланированный срок выполнения действия

	1
	2
	3

	1.
	Формирование земельных участков под жилищное строительство:

-  разработка схемы (порядка) взаимодействия администрации района с поселениями по вопросам жилищного строительства;
	Ежегодно – январь.



	
	 - проведение семинаров, совещаний по вопросам осуществления мероприятий по развитию жилищного строительства в поселениях;
	Два раза в год – январь, июль.



	
	- разработка и утверждение муниципального правового акта о формировании земельного участка под жилищное строительство;
	Ежегодно – январь.

	
	- отбор организации и заключение муниципального контракта на оказание услуг по формированию земельного участка в рамках градостроительной подготовки земельного участка;
	Ежегодно – февраль.



	
	- подготовка проекта границ земельного участка, установление границ земельного участка на местности;
	При поступлении заявления граждан.



	
	- проведение государственного кадастрового учета земельного участка;
	При поступлении заявления граждан.



	
	- подготовка документов для перевода земельного участка из состава земель иных категорий в земли населенных пунктов (при необходимости).
	Один раз в год:

2010–сентябрь.

2011–июнь. 

2012–июль. 

	2.
	Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой:
	

	
	- размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой;
	Один раз в год:

2010 – август.        

2011 – июнь.

2012 – июль.

	
	- заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой;
	2010 – сентябрь.    

2011 – июль.     

2012 – август.



	
	- подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой;
	2010 – ноябрь.       

2011 – сентябрь.     

2012 – октябрь.



	
	- получение положительного заключения государственной экспертизы проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.
	2010 – июль.           

2011 – май.             

2012 – май.

	3.
	Предоставление земельных участков под жилищное строительство:
	

	
	- подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов по продаже права (права на заключение договора аренды) на земельные участки;
	Два месяца с момента обращения граждан.

	
	- проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под жилищное строительство;
	Три месяца с момента обращения граждан.

	
	- заключение муниципальных контрактов на предоставление земельных участков под жилищное строительство.
	Четыре месяца с момента обращения граждан.

	4.
	Сокращение сроков по формированию и предоставлению земельных участков под жилищное строительство:
	2010 – 12 месяцев.   

2011 – 11 месяцев.  

2012 – 10 месяцев.

	
	- разработка и утверждение муниципальных правовых актов о формировании земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
	2010 –  2 месяца.   

2011 –  2 месяца.  

2012 –  2 месяца.

	
	- обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости);
	2010 –  9 месяцев.   

2011 –  8 месяцев.  

2012 –  7 месяцев.

	
	- проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство;
	2010 –  1 месяц.   

2011 –  1 месяц.  

2012 –  1 месяц.

	
	- информирование населения о возможности привлечения подрядных организаций к строительству индивидуальных домов.
	Ежеквартально.

	
	- помощь молодым семьям при строительстве (приобретении) жилья;
	Один раз в год - январь.

	
	- поддержка на строительство (приобретение) жилья гражданам (молодые семьи и молодые специалисты на селе), проживающим в сельской местности (на условиях софинансирования). 
	Один раз в год - январь.

	5.
	Повышение информированности населения о мерах поддержки при строительстве индивидуального жилья:
	

	
	- проведение семинаров, совещаний с главами поселений, индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий;
	Ежемесячно.



	
	- размещение информации о мерах поддержки индивидуальных застройщиков в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования «Селижаровский район».
	Ежеквартально.


Цели, задачи, плановые показатели эффективности, мероприятия реализации и действия 

по выполнению мероприятий программы развития жилищного строительства 
муниципального образования  «Селижаровский район»  
на 2010 – 2012 годы
	№ 

п/п
	Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий
	Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий
	Единица измерения
	Периодичность сбора
	Текущий год
2010
	Первый год планового периода 
2011
	Второй год плано-вого периода
2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель
	Создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном образовании
	
	тыс. рублей
	
	11 259,0
	10 609,5
	12 663,0

	Показатели цели
	Объем ввода жилья в муниципальном образовании
	
	кв. м
	Один раз в год
	7 300

	7 000

	7 000


	
	Уровень обеспеченности жильем граждан муниципального образования
	
	кв.м/чел.
	Один раз в год
	33,6
	34,1
	34,6

	
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере жилищного строительства
	
	%
	Один раз в год
	90

	93

	95


	Задача 1
	Предоставление земельных участков под жилищное строительство
	
	тыс. рублей
	
	10 850,0
	10 100,0
	12 140,0

	Показатели задачи 1
	Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство
	
	га
	Один раз в год
	52,4

	60,0

	70,0


	
	Доля земельных участков, предоставленных под строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой
	
	%
	Один раз в год
	7,6

	6,6

	8,6


	мероприятие а)
	Формирование земельных участков под жилищное строительство
	Администрация района
	тыс. рублей
	
	140
	160
	240

	действия по выполнению мероприятия а)
	Разработка схемы (порядка) взаимодействия муниципального района с поселениями по вопросам жилищного строительства
	
	
	Один раз в год
	январь
	январь
	январь

	
	Проведение семинаров, совещаний по вопросам осуществления мероприятий по развитию жилищного строительства в поселениях
	
	
	Два раза в год
	январь,

июль
	январь,

июль
	январь,

июль

	
	Разработка и утверждение муниципального правого акта о формировании земельного участка под жилищное строительство
	
	
	Один раз в год
	январь
	январь
	январь

	
	Отбор организации и заключение муниципального контракта на оказание услуг по формированию земельного участка в рамках градостроительной подготовки земельного участка
	
	
	Один раз в год
	февраль
	февраль
	февраль

	
	Подготовка проекта границ земельного участка, установление границ земельного участка на местности
	
	
	
	по мере поступле

ния заявлений граждан
	по мере поступле

ния заявлений граждан
	по мере поступле

ния заявлений граждан

	
	Проведение государственного кадастрового учета земельного участка
	
	
	
	по мере поступле

ния заявлений граждан
	по мере поступле

ния заявлений граждан
	по мере поступле

ния заявлений граждан

	
	Подготовка документов для перевода земельного участка из состава земель иных категорий в земли населенных пунктов (при необходимости)
	
	
	Один раз в год
	сентябрь
	июнь
	июль

	мероприятие б)
	Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	Администрация района
	тыс. рублей
	
	4 100
	2 500
	3 200

	действия по выполнению мероприятия б)
	Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	
	Один раз в год
	август
	июнь
	июль

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	
	Один раз в год
	сентябрь
	июль
	август

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой
	
	
	Один раз в год
	ноябрь
	сентябрь
	октябрь

	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	
	
	Один раз в год
	июль
	май
	май

	мероприятие в)
	Предоставление земельных участков под жилищное строительство 
	
	тыс. рублей
	
	6 610
	7 440
	8 760

	действия по выполнению мероприятия в)
	Подготовка документов для размещения заказов на проведение аукционов по продаже права (права на заключение договора аренды) на земельные участки
	
	тыс. рублей
	
	210
	240
	360

	
	Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под жилищное строительство
	
	тыс. рублей
	
	6 400
	7 200
	8 400

	
	Заключение муниципальных контрактов на предоставление земельных участков под жилищное строительство
	
	Кол-во
	
	1
	2
	2

	Задача 2
	Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов
	
	тыс. рублей
	
	409,0
	509,5
	523,0

	Показатели задачи 2
	Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании
	
	кв. м
	Один раз в год
	7 300


	7 000


	7 000



	мероприятие а)
	Сокращение сроков по формированию и предоставлению земельных участков под жилищное строительство
	
	мес.
	
	12
	11
	10

	действия по выполнению мероприятия а)
	Разработка и утверждение муниципальных правовых актов о формировании земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
	
	мес.
	
	2
	2
	2

	
	Обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой (при необходимости)
	
	мес.
	
	9
	8
	7

	
	Проведение аукционов по продаже права собственности (права на заключение договора аренды) на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
	
	мес.
	
	1
	1
	1

	
	Информирование населения о возможности привлечения подрядных организаций к строительству индивидуальных домов
	
	
	
	Ежеквар

тально
	Ежеквар

тально
	Ежеквар

тально

	
	Помощь молодым семьям при строительстве (приобретении) жилья
	
	тыс. рублей
	
	189,0
	283,5
	290,0

	
	Поддержка на строительство (приобретение) жилья гражданам (молодые семьи и молодые специалисты на селе), проживающим в сельской местности (на условиях софинансирования)
	
	тыс. рублей
	
	200,0
	200,0
	200,0

	мероприятие б)
	Повышение информированности населения о мерах поддержки при строительстве индивидуального жилья
	
	тыс. рублей
	
	20
	26
	33

	действия по выполнению мероприятия б)
	Проведение семинаров, совещаний с главами поселений, индивидуальными застройщиками по разъяснению положений жилищного законодательства и мерах поддержки индивидуальных застройщиков в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий
	
	
	
	Ежеме

сячно


	Ежеме

сячно


	Ежеме

сячно



	
	Размещение информации о мерах поддержки индивидуальных застройщиков в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования
	
	
	
	Ежеквар

тально
	Ежеквар

тально
	Ежеквар

тально


